

Nome progetto	Stato contrattualizzazione	Importo Finanziamento	Stato Progetto	Prossima scadenza
<b><u>1.4.3 – app IO – Comuni – Aprile 2022</u></b>	Completata	€ 16.807,00	Avviato	Entro il 22/04/2024
<b><u>1.2 – Abilitazione al Cloud – Comuni – Luglio 2022</u></b>	Completata	€ 94.172,00	In verifica	Terminato
<b><u>1.4.1 – Esperienza del Cittadino – Settembre 2022</u></b>	Completata	€ 155.234,00	Avviato	Entro il 10/03/2025
<b><u>1.4.3 – pagoPA – Comuni – Settembre - 2022</u></b>	Completata	€ 43.707,00	Avviato	Entro il 08/04/2024
<b><u>1.4.4 – SPID CIE – Comuni – Settembre 2022</u></b>	Completata	€ 14.000,00	Avviato	Entro il 02/01/2025
TOTALE FINANZIAMENTO		<b>€ 323.920,00</b>		